ANEXO UNICO
PLANO DE TRABALHO N° 8

Estudos complementares de demanda para Concessio do Projeto SVO
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1. TITULO DO PROJETO

Estudos Complementares de Demanda para Concessdo do Projeto Sistema Viario
Oeste - SVO.

2. RESPONSAVEL PELO PROJETO

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA, a qual subscreve este Plano de
Trabalho juntamente com a BAHIAINVESTE e Casa Civil do Estado da Bahia.

3.JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Os estudos da Ponte para o Desenvolvimento, também denominada Sistema Vidrio Oeste -
SVO, incluem estudos de viabilidade técnica, ambiental, econdmico-financeira e juridica,
bem como projetos e estudos técnicos em nivel de detalhamento suficiente para composicao
do Edital de contratagdo de Parceria Publico Privada - PPP. As denominagdes “Ponte para o
Desenvolvimento™ e “SVO” serdo usadas indistintamente.

O projeto “Ponte para o Desenvolvimento” envolve a construgdo e operagdo dos trechos
abaixo: i) a ligagdo do Municipio de Salvador a Ilha de Itaparica (na qual estdo inseridos os
Municipios de Vera Cruz e de Itaparica) por meio da construgdo de uma ponte na Baia de
Todos os Santos - BTS; ii) a constru¢éo de um novo trecho da BA-001 no Municipio de Vera
Cruz (conectando a chegada da nova ponte a ja existente Ponte do Funil); iii) a requalificagdo
do trecho da BA-001 ja existente.

Ademais o projeto envolve a obrigagéo de realizagdo de estudos pelo Concessiondrio visando
a futura expansdo do sistema viario.

A construcdo e operagdo do SVO faz parte do Plano de Desenvolvimento Socioecondmico da
macro area formada pela Ilha de Itaparica, Baixo Sul e Reconcavo Sul (parcela do Reconcavo
que se estende ao sul do Rio Paraguagu). Trata-se, pois, de iniciativa inserida em um projeto
de desenvolvimento econdmico e social bastante amplo, essencial ao futuro do Estado da
Bahia.

O objetivo primordial do Plano, em linhas gerais, € promover a integragdo social, econémica e
logistica da macro area com a Regido Metropolitana de Salvador - RMS, reduzindo as
distancias fisicas, econdmicas e sociais hoje existentes entre a RMS e a parcela do Estado da
Bahia compreendida pelo Baixo Sul e Reconcavo Sul. Este grande objetivo se desdobra em
objetivos especificos para cada um dos oito setores estratégicos da economia regional, sendo
eles: 1) Logistica; 2) Construgéo Civil; 3) Naval; 4) Turismo; 5) Agricultura; 6) Educagdo; 7)
Saude; e 8) Comércio. Os investimentos planejados sdo fundamentais para reduzir as
desigualdades socioecondmicas no Estado da Bahia e para gerar novos empregos.

Tendo em vista os beneficios que o empreendimento trarda ao Estado da Bahia, grandes
esforcos foram engendrados no sentido de conceber um projeto que efetivamente fosse
pautado pelo interesse publico, garantindo a qualidade dos servigos a serem futuramente
prestados e, também, a realizagdo integral dos investimentos planejados € necessarios a
adequada implementagdo do SVO.

O Estado da Bahia, desde 2010 iniciou ampla discussdo com a sociedade no sentido de /
viabilizar o projeto do SVO, alguns estudos foram realizados desde entéo, assim como foram/
recepcionados estudos entregues pela iniciativa privada sobre a forma de Procedimento deL
Manifestacdo de Interesse - PMI. A partir da sistematizagdo dos estudos j4 realizados,
considerando as mudangas econdmicas e politicas nesse interregno, bem como a mudanca de
_ diretrizes da concepgdo do projeto, #isando, sobretudo, diminuir os impactos sobre as contas
/ , publicas, os estudos realizados pgécisaram ser revistos, tendo sido apontado pela empresa de




consultoria contratada pela BAHIAINVESTE para realizagido dos estudos de modelagem
econdmico-financeira do projeto do SVO a necessidade de aprofundamento, em especial, dos
estudos de demanda e de receitas acessOrias, os quais foram demandados a
BAHIAINVESTE sua realizagéo.

4, DESCRICAO DO OBJETO, ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Constitui objeto do Plano de Trabalho a realizag@o de estudos complementares de demanda
para Concessdo do Projeto Sistema Viario Oeste - SVO.

O Escopo das atividades, a serem desenvolvidas com o suporte técnico da BAHIAINVESTE,
consiste em:

« ESTUDOS DE DEMANDA:
+ Etapa I - Planejamento Geral do Projeto:

o Nessa etapa, a BAHIAINVESTE dard a empresa de consultoria
especializada a ser contratada, conhecimento dos estudos de demanda ja
elaborados para 0 SVO e deles extraird os elementos necessdrios a
execugdo do projeto.

o Também nessa etapa, a empresa a ser contratada pela BAHIAINVESTE
elaborara o planejamento das suas atividades, bem como realizaré a coleta
e andlise de todas as informagdes existentes em poder de orgdos piblicos
(Secretarias Estaduais e Autarquias) e dados disponiveis das concessdes
das rodovias no Estado da Bahia (Bahia Norte, Via Bahia e CLN). Por fim,
a Contratada realizara ainda pesquisas de campo, de modo a atualizar e/ou
confirmar os dados de demanda. Para as pesquisas de campo € necessario
que a SEINFRA faga interlocugao com a Policia Rodoviaria Federal, com o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e com a
Concessionaria da BR-324 para liberagdo da realiza¢do destas pesquisas.

Etapa II - Modelos de Simulagdo, Elaboragio de Cenarios, Bandas de
Demanda e Entrega Final do Projeto:

o Nessa etapa, a empresa a ser contratada pela BAHIAINVESTE elaborara
estudos ¢ modelos probabilisticos de demanda que consideram o
potencial de crescimento do trafego, a disponibilidade a pagar e o "valor
do tempo", além da estimativa de demanda a ser gerada a partir do
desenvolvimento urbano na Ilha de Itaparica e desenvolvimento regional
no Litoral Sul. Cabe ressaltar que ¢ de responsabilidade da SEINFRA
disponibilizar as informagdes de ocupagdo € uso do solo (Ilha de Itaparica
e Litoral Sul), tais quais: quantidade de residéncias por classe de renda,
comércios, indastrias e servigos, todos por quantidade de pessoas, se
houver. A SEINFRA devera ainda fornecer o plano de urbanizagdo do
local e os horizontes de implantagdo do mesmo, se houver.

o Adicionalmente, a empresa a ser contratada pela BAHIAINVESTE faré a
simulagdo de todos os cendrios de ocupag@o € uso do solo para a Ilha de
Itaparica e Litoral Sul da Bahia, bem como a simula¢do de valores
distintos de pedagio.

o Ainda nesta etapa, a empresa a ser contratada pela BAHIAINVESTE
entregara andlise de banda de demanda apresentando limites superiores e
inferiores. Para a configuragdo de tarifas de pedégio que apresentar a
receita méaxima, devera ser estimada uma curva de distribui¢do da
probabilidade da demanda ser menor que um dado valor.

o Por fim, a empresa a ser contratada pela BAHIAINVESTE produzira al
) entrega final do projeto.




+ Etapa III - Suporte a BAHIAINVESTE:

o Nessa etapa, a empresa a ser contratada pela BAHIAINVESTE devera
prestar suporte 8 BAHIAINVESTE durante a realizagdo dos estudos, até a
homologagdo da licitagdo da PPP do SVO, mediante elaboragdo de
respostas a questionamentos formulados por terceiros interessados na
licitagdo, atinentes aos servigos objeto do CONTRATO.

O cronograma estimado para a realizagdo dos Estudos ora propostos esta detalhado abaixo.

« Plano Geral do Projeto, que detalhara etapas, produtos, agdes, responsaveis,
respectivas duragdes e toda e qualquer caracteristica necessaria para a construgdo
bem-sucedida do PROJETO (data da entrega: 15 (quinze) dias da ORDEM DE
INICIO).

« Relatério contendo os dados coletados de fontes secundarias, bem como
através de pesquisa de campo, a exemplo da contagem volumétrica, da preferéncia
declarada, da origem e destino, etc. (data da entrega: 45 (quarenta e cinco) dias da
ORDEM DE INICIO).

» Relatério contendo modelos probabilisticos de demanda que consideram o
potencial de crescimento do trafego, a disponibilidade a pagar, o "valor do tempo"
e a estimativa de demanda a ser gerada a partir do desenvolvimento urbano na Ilha
de Itaparica e desenvolvimento regional no Litoral Sul. (data da entrega: 60
(sessenta) dias da ORDEM DE INICIO).

» Relatério contendo: i) estimativas de demanda explicitadas em termos de
componente de demanda (desviada, induzida e gerada) e por tipo de veiculo
(automoveis e caminhdes); ii) simulagdo de valores distintos de pedagio na Ponte,
por tipo de veiculo e para dias uteis e finais de semana; iii) simulagdo de todos os
cendrios de ocupacgdo e uso do solo para a Ilha de Itaparica e Litoral Sul da Bahia;
e iv) “banda de demanda” apresentando limites superiores e inferiores, ao longo do
tempo, para o nivel tarifario selecionado. Além disso, para a configuragdo de
tarifas de pedagio que apresentar a receita maxima, devera estimada uma curva de
distribui¢do da probabilidade da demanda ser menor que um dado valor, mediante
uma variagdo estocastica dos niveis dos insumos da simulag@o. (data da entrega:
75 (setenta e cinco) dias da ORDEM DE INICIO).

* Entrega Final do Projeto (Data das entregas: 90 (noventa) dias da ORDEM DE
INICIO):

o Entrega 1: Relatério analitico contendo: i) descrig¢do da metodologia
utilizada; ii) a forma funcional das curvas de demanda e os testes
estatisticos realizados; e iii) as tabelas de trafego e o(s) graficos da(s)
curva(s) de distribuicdo de probabilidade além do grafico da banda de
demanda para os cendrios tarifarios;

o Entrega 2: Planilha no formato Excel que permitira examinar os impactos
na demanda devidos aos distintos cenarios de ocupagdo e uso do solo
versus diferentes niveis tariférios; e

o Entrega 3: Apresentagdo executiva em formato PowerPoint, resumindo
as premissas e os resultados relevantes do estudo.

« Relatorio final do projeto contendo sumario executivo do mesmo (data da
entrega: ao fim da vigéncia do CONTRATO).

5. CONDICOES DE ESTRUTURACAO E OBRIGACOES DAS PARTES

/. A execugdio do Projeto serd baseada no conjunto de pressupostos € obrigagdes listados a
v seguir, pgdendo a BAHIAINVESTE valer-se da contratagio de servigos técnicos
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especializados para consecugdo de seus fins. Caso qualquer um desses ndo se realize, pode ser
necessario reavaliar as condigdes de execugdo do Projeto:

+ A base das informagdes, inclusive Termo de Referéncia para licitagdo e
contrata¢do, sera aquela disponibilizada pelo RESPONSAVEL pelo Projeto.

+ Todos os prazos, atividades e condi¢des deste Plano estdo condicionados a
materializagdo das premissas usadas na sua confecgdo, premissas estas colhidas no
RESPONSAVEL pelo Projeto junto a seus servidores.

«  Cabera a0 RESPONSAVEL pelo Projeto ainda decidir sobre conveniéncia, forma
e tempestividade da implementagdo ou ndo, de toda e qualquer recomendacdo feita
pela BAHIAINVESTE. Sera também de exclusiva responsabilidade do
RESPONSAVEL pelo Projeto a destinagio dada aos resultados dos servigos
prestados pela BAHIAINVESTE e suas consequéncias. Todas as estimativas e
recomendagdes produzidas pela BAHIAINVESTE sdo feitas com base nas
informagdes e fatos conhecidos atualmente.

+ O adequado andamento do Projeto pressupde, igualmente, a disponibilidade dos
funcionarios/servidores do RESPONSAVEL pelo Projeto ¢ BAHIAINVESTE.
Entendemos que as informagdes ou esclarecimentos solicitados serdo fornecidos num
prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, a contar da data da solicitagdo formal, de modo
a ndo impactar os objetivos definidos no cronograma do Projeto. O mesmo se aplica a
eventuais decisdes que sejam necessarias tomar, por parte do RESPONSAVEL pelo
Projeto, para direcionar o andamento dos trabalhos.

« Os Servigos objeto deste Plano serdo objeto de avaliagdo e aceita¢do pelo
RESPONSAVEL pelo Projeto, sendo certo que terd o prazo, apds sua entrega, para
manifestar por escrito todas as obje¢des que eventualmente tiver a esse respeito, sob
pena de os servigos serem presumidos como integralmente aceitos sem reservas.

Para os casos em que o RESPONSAVEL pelo Projeto ndo realize a aceitagdo
total de um ou mais servigos, fica aqui estabelecido que, sempre que for possivel
segregar a parte dos servigos passivel de aceitagdo, sera valida a aceitagdo parcial dos
mesmos.

Compete 8 BAHIAINVESTE:

[ - Trabalhar em articulagdo permanente com a equipe técnica do RESPONSAVEL
pelo Projeto;

II - Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados;

11l - Transmitir aos técnicos do RESPONSAVEL pelo Projeto a metodologia
desenvolvida;

[V - Transferir todos os direitos sobre os produtos que resultaram da prestagdo de
servicos pactuados neste Plano, ao RESPONSAVEL pelo Projeto;

V - Manter sigilo quanto as informagdes obtidas no desenvolvimento do trabalho;
VI - Gerenciar todas as atividades relativas ao presente ajuste;

VII - Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, dire¢do e recursos f‘\
/ [, humanos para exgéucao completa e eficiente dos servigos objeto deste plano de p\
trabalho;




VIII - Zelar pela boa e completa execugdo dos servigos objeto deste plano de trabalho, e
facilitar, por todos os meios a0 seu alcance, a ampla fiscalizagdo dos prepostos
designados pelo RESPONSAVEL pelo Projeto, atendendo prontamente as
observag¢des e exigéncias que lhe forem solicitadas;

IX - Comunicar o RESPONSAVEL pelo Projeto qualquer anormalidade que interfira
no bom andamento dos servigos;

X - Atender com presteza as reclamagdes sobre a qualidade dos servigos executados,
providenciando sua imediata corre¢do, sem Onus ao RESPONSAVEL pelo
Projeto;

XI - Prestar suporte técnico ao RESPONSAVEL pelo Projeto no que concerne ao
desenvolvimento dos trabalhos e que consiste em: (a) gerenciamento do
cronograma de atividades e do plano de trabalho para a execugdo dos servigos
técnicos, com andlise do status das atividades e de planos de a¢do para corre¢do
de eventuais atrasos em relagdo ao baseline de execugdo dos servigos técnicos;
(b) responsabilidade pela gestdo de todas as atividades necessarias a execugio do
escopo previsto no plano de trabalho; (c) relacionamento e articulagio com
stakeholders; (d) contratar e gerir os servigos técnicos contratados de terceiros; ¢
(e) responsabilidade pela elaboracdo, andlise, recebimento e aceita¢do de todos os
produtos previstos;

XII - Gerir todas as atividades necessarias a execugdo do escopo previsto neste ajuste €
a entrega de todos os produtos previstos;

XIII - Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente
responsével pela perfeita execugdo dos servigos, inclusive para atendimento de
emergéncia.

+ Compete ao RESPONSAVEL pelo Projeto:

I - Acompanhar a execugdo dos servigos objeto deste Plano, atestando a prestacdo
dos mesmos;

II - Obter e expedir autorizagbes e demais atos regulamentares necessarios a
consecugdo do Projeto;

[1I - Articular-se com demais 6rgdos, entidades e entes envolvidos no Projeto;

IV - Fornecer informagdes, documentos e estudos ja elaborados para fins de
modelagem do Projeto;

V - Disponibilizar 8 BAHIAINVESTE todas as informag¢des e documentagdo
pertinentes ao trabalho;

VI - Indicar técnicos de seu quadro para acompanhar a realizac@o dos servigos;

VII - Manter a BAHIAINVESTE informada de quaisquer decisdes de carater
gerencial, técnico ou administrativo que possam afetar ou se relacionar com a
prestacdo dos servigos;

VIII - Arcar com o 6nus por atraso a que deu causa.
6. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que os estudos produzidos a partir do presente Plano de Trabalho sejam completos
¢ adequados ao dimensionamento da demanda e a modelagem econdmico-financeira da
concessdo, possibilitando, juntos com os ais elementos necessarios, a deflagracdo dalr /
licitac@o pelo RESPONSAVEL pelo Projetg. '-




7. PERIODO DE EXECUCAO

O presente Plano de Trabalho tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, ou enquanto durar a
prestacdo de servigo da(s) consultoria(s) especializada(s) eventualmente contratada(s),
devendo, ao final desse prazo, serem entregues todos os produtos.

8. CUSTO ESTIMADO

O custo estimado do presente Plano de Trabalho ¢ de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta
mil reais), correspondente a R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) decorrente da
contratagdo dos estudos complementares de demanda, R$30.000,00 (trinta mil reais)
decorrente da estimativa de custos logisticos, acrescido do percentual de 12% (doze por
cento) devido a titulo de remuneracdio da BAHIAINVESTE em decorréncia do
gerenciamento do Projeto e outras despesas, nos termos do disposto na Resolugdo n°® 02/2017
do Conselho de Administracdo da BAHIAINVESTE.

9. OBRIGACAO DE RESSARCIMENTO

O RESPONSAVEL pelo Projeto se compromete a prever nos instrumentos produzidos, a
obrigagdo de ressarcimento, pela futura Concessionaria, ao Fundo Estruturador de Projetos da
BAHIAINVESTE/FEP em decorréncia do aproveitamento dos estudos produzidos no
ambito da futura concessdo.

Salvador Balua,M de TA4O de 2019,

. BR UNO S TER
Secreta'rm da Casa Civil do Estado da Bahia Direror-Prg ente da BAHIAINVESTE
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ATAIDE LIMA DE OLIVEIRA

Diretor de Administr__'qga‘o i inanee HIAINVESTE

MARCUS BENICIO FOLTZ CAVALCANTI
Secretario de Infraestrutura do Estado da Bahia
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