ANEXO UNICO
PLANO DE TRABALHO N° 11

MIP para concesséo - Palacio Rio Branco
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1. TITULO DO PROJETO

Concessdo de Uso do Palacio Rio Branco, incluindo iméveis contiguos, mediante
revitalizagdo de todos os imoveis, bem como edificagdo de 03 (trés) novos prédios que
visam a instalagdo de empreendimento hoteleiro de nivel superior, mediante
Manifestagio do Interesse da Iniciativa Privada - MIP proposta por Vila Galé Brasil -
Atividades Hoteleiras Ltda.

2. RESPONSAVEL PELO PROJETO

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia - SETUR, a qual subscreve este Plano de
Trabalho juntamente com a BAHIAINVESTE e a Casa Civil do Estado da Bahia.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O RESPONSAVEL pelo Projeto demonstrou o interesse publico na realizagio da
proposta de concess@o de uso do prédio sede do Palacio Rio Branco, que incluiré areas
contiguas ao palacio, contemplando a recuperagdo e revitalizagdo, bem como a
edificagdio de 03 (trés) novos prédios adjacentes, que visam a instalagdo de
empreendimento hoteleiro de nivel superior - hotel de luxo.

O objetivo deste Projeto é manter o conjunto arquitetonico do Palacio Rio Branco,
localizado na regido central da cidade de Salvador - Bahia, com manuten¢do do museu e
da area de visitagdo hoje em operagdo, e ocupacdo e utilizagdo das demais 4reas com as
atividades ligadas a hotelaria e eventos.

Empreendimentos hoteleiros desse porte tém capacidade de geragdo de diversos
empregos diretos e indiretos, apresentando capacidade de impulsionamento da
economia local.

4. DESCRICAO DO OBJETO, ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Constitui objeto do Plano de Trabalho a analise técnica por parte da BAHIAINVESTE
do pedido de autorizagdo da MIP, nos termos do disposto no art. 6° do Decreto n°
16.522, de 30 de dezembro de 2015, bem como a analise dos estudos recebidos no

ambito da MIP, se autorizada, em observancia ao paragrafo tnico do art. 7° do Decreto
n°® 16.522, de 30 de dezembro de 2015.

O escopo das atividades a serem acompanhadas com o suporte técnico da
BAHIAINVESTE consiste no gerenciamento geral do projeto, no assessoramento ao
Responsavel pelo Projeto e na avaliagdo dos aspectos econOmico-financeiros da
modelagem, a partir das entregas efetuadas pelo proponente da MIP.

O cronograma estimado para a realizagdo do objeto ora proposto serd aquele
estabelecido pelo RESPONSAVEL pelo Projeto quando do deferimento da MIP, C;
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incluidas eventuais prorrogagdes, acrescido de, pelo menos, 02 (dois) meses, prazo
necessario a avaliagdo pela BAHIAINVESTE dos estudos entregues, podendo ser este
prorrogado por acordo entre as partes.

5. CONDICOES DE ESTRUTURACAO E OBRIGACOES DAS PARTES

A execugdo do Projeto serd baseada no conjunto de pressupostos e obrigagdes listados a
seguir, podendo a BAHIAINVESTE valer-se da contratagdo de servigos técnicos espe-
cializados para consecucdo de seus fins, qual seja:

e A base das informagdes sera aquela disponibilizada pelo RESPONSAVEL pelo
Projeto.

e Todos os prazos, atividades e condigdes deste Plano estdo condicionados a mate-
rializagd@o das premissas usadas na sua confecg@o, premissas essas colhidas junto
ao RESPONSAVEL pelo Projeto.

e Caberd a0 RESPONSAVEL pelo Projeto ainda decidir sobre conveniéncia,
forma e tempestividade da implementag@o ou ndo de toda e qualquer recomen-
dagdo feita pela BAHIAINVESTE.

e Sera também de exclusiva responsabilidade do RESPONSAVEL pelo Projeto a
destinagdo dada aos resultados dos estudos entregues e suas consequéncias. To-
das as estimativas e recomendagdes produzidas pela BAHIAINVESTE séo fei-

tas com base nas informagdes e fatos conhecidos atualmente.

Caso qualquer um desses pressupostos e obrigagdes listados acima néo se realize, pode
ser necessario reavaliar as condigdes de execugdo do Projeto.

Compete a BAHIAINVESTE:

I - trabalhar em articulagdo permanente com a proponente da MIP e equipe técnica do
RESPONSAVEL pelo Projeto;

[T - executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados;
I1I - manter sigilo quanto as informagdes obtidas no desenvolvimento do trabalho;
IV - gerenciar todas as atividades relativas ao presente ajuste;

V - manter a supervisdo, dire¢do e recursos humanos para execucdo eficiente dos servi-
¢os objeto deste plano de trabalho;

VI - zelar pela boa e completa execucdo dos servigos objeto do plano de trabalho;

VII - comunicar a0 RESPONSAVEL pelo Projeto qualquer anormalidade que interfira
no bom andamento dos trabalhos;

VIII - prestar suporte técnico a0 RESPONSAVEL pelo Projeto no desenvolvimento /
dos trabalhos que consistird em: (a) gerenciamento do cronograma de atividadeiédo @
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plano de trabalho, com analise do status das atividades e de planos de agdo para corre-
¢do de eventuais atrasos em relagdo ao baseline de execugdo dos trabalhos; (b) assungdo
de responsabilidade pela gestdo das atividades necessarias a execugéo do escopo previs-
to neste plano de trabalho; (c) articulagdo e relacionamento com stakeholders; (d) auxi-
lio a0 RESPONSAVEL pelo Projeto na avaliagio dos estudos recebidos pelo propo-
nente da MIP.

Compete a0 RESPONSAVEL pelo Projeto:

I - acompanhar a execugdo dos servigos objeto deste Plano, atestando a prestagdo dos
mesmos;

IT - obter e expedir autorizagdes e demais atos regulamentares necessarios a consecugio
do Projeto;

III - articular-se com os demais 6rgédos, entidades e entes envolvidos no Projeto;

IV - fornecer informagdes, documentos e estudos ja elaborados para fins de modelagem
do Projeto;

V - disponibilizar 8 BAHIAINVESTE todas as informag¢des e documentag@o pertinen-
tes ao trabalho;

VI - indicar técnicos do seu quadro para acompanhar a realizag@o dos trabalhos;

VII - manter a BAHIAINVESTE informada de quaisquer decisdes de carater gerencial,
técnico ou administrativo que possam afetar ou se relacionar com a estrutura¢éo do Pro-
jeto.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que as andlises confeccionadas em relagéio aos estudos produzidos para a es-
truturag@o da concessdo de uso do Paléacio Rio Branco pelo RESPONSAVEL do Proje-
to sejam completas e adequadas ao objeto do presente Plano de Trabalho..

7. PERIODO DE EXECUCAO

O presente Plano de Trabalho tera vigéncia de 1 (um) ano, ou enquanto viger a
autorizag¢do da MIP concedida, devendo, ao final desse prazo, ser entregues todos os
produtos.

8. CUSTO ESTIMADO

O custo estimado do presente Plano de Trabalho ¢ de R$90.000,00 (noventa mil reais),
correspondente ao percentual de 12% (doze por cento) do valor autorizado para
ressarcimento da MIP ao seu proponente, e devido a titulo de remuneragdo da
BAHIAINVESTE em decorréncia do gerenciamento do Projeto e outras despesas, nos
termos do disposto na Resolugdo n° 02/2017 do Conselho de Administragdo da

BAHIAINVEST@



9. OBRIGACAO DE RESSARCIMENTO

O RESPONSAVEL do Projeto se compromete a prever nos instrumentos produzidos
para licitagdo, a obrigacdo de ressarcimento no valor de R$90.000,00 (noventa mil re-
ais), pela futura Concessionaria, ao Fundo Estruturador de Projetos da BAHIAINVES-
TE - BAHIAINVESTE/FEP, em decorréncia do aproveitamento, no ambito da futura
concessdo, dos estudos produzidos.

Salvador - Bahia, /- de:leLdee 2019.
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