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1. Titulo do Projeto

Concesséo de uso da CEASA Salvador — complementacdo dos estudos oriundos da Manifestacéo do
Interesse da Iniciativa Privada (MIP) proposta por MLP Participacées e Felipe Mafra de Amorim.

2. Responsavel pelo Projeto

Secretaria de Desenvolvimento Econdmico do Estado da Bahia, a qual subscreve este Plano de Trabalho
juntamente com a Bahiainveste e Casa Civil do Estado da Bahia.

3. Justificativa do Projeto

O Responsavel pelo Projeto demonstrou o interesse publico na realizagcdo da proposta de concess&o de uso
da operac@o e manutencéo do servico de abastecimento de produtos alimenticios, vez que a reforma,
ampliagéo, renovagao e adequagéo da CEASA-Salvador possibilitara a integracdo de abastecimento alimentar
de qualidade, agregando ao comércio de produtos hortifrutigranjeiros uma série de servigos inovadores, bem
como promovera o desenvolvimento regional e integracdo dos produtores baianos ao mercado, além da
promogao da seguranca alimentar, beneficiando diretamente a populagéo de Salvador e Regido Metropolitana.

Nesse sentido, foi autorizada pelo Responsavel a entrega da MIP proposta por MLP Participacées e Felipe
Mafra de Amorim, sucede que os estudos entregues foram insuficientes a estruturagéo do Projeto, bem como
n&o atenderam plenamente aos requisitos técnico-operacionais propostos pelo Responsavel pelo Projeto para
a CEASA. :

4. Descricao do Objeto, Etapas e Cronograma de
Execucao

Constitui objeto do Plano de Trabalho a complementagdo dos estudos de engenharia, técnico-operacionais,
econdmico-financeiro e juridico entregues na MIP, nos termos do disposto no Decreto 16.522/15. O Escopo
das atividades a serem desenvolvidas pela Bahialnveste, consiste em:

Etapa | - gerenciamento geral do projeto. Essa etapa perdurara até a entrega final dos estudos.

Etapa Il - complementagdo dos estudos da MIP de engenharia, contemplando a elaboragéo de anteprojetos e
de orcamentos paramétricos. Para execug&o dessa etapa a Bahiainveste contratara consultoria especializada
visando a execug&o dos estudos, mediante fornecimento do Termo de Referéncia elaborado pelo Responsavel
pelo Projeto. Considera-se que essa etapa sera executada no prazo de 120 dias, a contar da data da entrega
do Termo de Referéncia pelo Responsavel pelo Projeto, a Bahiainveste. O Termo de Referéncia entregue pelo
Responséavel pelo Projeto devera ser suficiente & caracterizagédo do escopo do contrato de consultoria
especializada a ser celebrado pela Bahiainveste, sendo que eventuais inadequagdes ou incompletudes n&o
poder&o ser imputadas & Bahiainveste, muito menos ensejar sua responsabilizacéo. No prazo de execugéo
dessa etapa estdo compreendidos os prazos para recebimento e aceitagéo dos produtos, inclusive por parte
do Responsavel pelo Projeto.

Etapa |l — complementac&o dos estudos da MIP técnico-operacionais, econdmico-financeiro e juridico. Para
execucdo dessa etapa a Bahiainveste executara os estudos complementares diretamente, a partir da alocagéo
de recursos humanos do seu quadro de pessoal. Considera-se que essa etapa sera finalizada no prazo de 30
dias, a contar da data da aceitacdo dos produtos da Etapa Il pelo Responsavel pelo Projeto.
Excepcionalmente, a requerimento do Responsavel pelo Projeto, a Bahiainveste contratara consultoria
especializada visando a execugdo dos estudos, mediante fornecimento do Termo de Referéncia elaborado
pelo mesmo. O Termo de Referéncia entregue pelo Responsével pelo Projeto devera ser suficiente a
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caracterizagdo do escopo do contrato de consultoria especializada a ser celebrado pela Bahiainveste, sendo
que eventuais inadequagbes ou incompletudes ndo poderdo ser imputadas a Bahiainveste, muito menos
ensejar sua responsabilizacdo. No prazo de execucdo dessa etapa estdo compreendidos os prazos para
recebimento e aceitagcdo dos produtos, inclusive por parte do Responsavel pelo Projeto.

O cronograma estimado para a completa entrega dos estudos compreendidos nas Etapas acima seréd de 5
(cinco) meses, podendo ser este prorrogado por acordo entre as partes.

Para realizacdo dos estudos serd aplicada a Metodologia de Outline Bussines Case (OBC), adaptada a
realidade do Projeto, que € uma concesséo de uso, conforme explicito na Figura abaixo.
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5. Condicoes de Estruturacao e Obrigagoes das Partes

A execucao do Projeto sera baseada no conjunto de pressupostos e obrigacdes listados a seguir, podendo a
Bahiainveste valer-se da contratac&o de servicos técnicos especializados para consecugdo de seus fins. Caso
qualquer um desses n&o se realize, pode ser necessario reavaliar as condi¢des de execucéo do Projeto:

e A base das informacdes, inclusive Termo de Referéncia para a contratagéo, sera aquela
disponibilizada pelo Responsavel pelo Projeto.

e« Todos os prazos, atividades e condigdes deste Plano estdo condicionados a materializagdo das
premissas usadas na sua confecgdo, premissas estas colhidas no Responsavel pelo Projeto junto a
seus servidores.

e Cabera ao Responsavel pelo Projeto ainda decidir sobre conveniéncia, forma e tempestividade da
implementacéo ou ndo, de toda e qualquer recomendacéo feita pela Bahialnveste. Sera também de
exclusiva responsabilidade do Responsével pelo Projeto a destinagdo dada aos resultados dos
servicos prestados pela Bahialnveste e suas consequéncias. Todas as estimativas e recomendacgdes
produzidas pela Bahialnveste sdo feitas com base nas informagdes e fatos conhecidos atualmente.

e O adequado andamento do Projeto pressupde, igualmente, a disponibilidade dos
funcionarios/servidores do Responsavel pelo Projeto e Bahialnveste. Entendemos que as
informagdes ou esclarecimentos solicitados serdo fornecidos num prazo maximo de 2 (dois) dias
Uteis, a contar da data da solicitacéo formal, de modo a nZo impactar os objetivos definidos no
cronograma do Projeto. O mesmo se aplica a eventuais decisdes que sejam necessarias tomar, por
parte do Responsavel pelo Projeto, para direcionar o andamento dos trabalhos.

e Os Servicos objeto deste Plano serdo objeto de avaliagéo e aceitagéo pelo Responsavel pelo Projeto,
sendo certo que tera o prazo, apos sua entrega, para manifestar por escrito todas as obje¢des que
eventualmente tiver a esse respeito, sob pena de o0s servigos serem presumidos como integralmente
aceitos sem reservas.

e Para os casos em que o Responsavel pelo Projeto n&o realize a aceitagdo total de um ou mais
servicos, fica aqui estabelecido que, sempre que for possivel segregar a parte dos servicos passivel
de aceitagdo, sera valida a aceita¢éo parcial dos mesmos.

e Compete a BAHIAINVESTE:
| - Trabalhar em articulag&o permanente com a equipe técnica do Responsavel pelo Projeto;
Il - Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados;
IIl - Transmitir aos técnicos do Responsavel pelo Projeto a metodologia desenvolvida;
IV - Transferir todos os direitos sobre os produtos que resultaram da prestacdo de servicos
pactuados neste Plano, ao Responsavel pelo Projeto;
V - Manter sigilo quanto as informagdes obtidas no desenvolvimento do trabalho;
VI - Gerenciar todas as atividades relativas ao presente ajuste;
VIl - Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a superviséo, direg&o e recursos humanos
para execugdo completa e eficiente dos servicos objeto deste plano de trabalho;
VIl -Zelar pela boa e completa execugéo dos servicos objeto deste plano de trabalho, e facilitar,

por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalizacdo dos prepostos designgdos pelo
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Responsavel pelo Projeto, atendendo prontamente as observagdes e exigéncias que lhe forem
solicitadas;

IX - Comunicar o Responsavel pelo Projeto qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos servigos;

X - Atender com presteza as reclamagbes sobre a qualidade dos servicos executados,
providenciando sua imediata corregdo, sem 6nus ao Responsével pelo Projeto;

XI - Prestar suporte técnico ao Responsavel pelo Projeto no que concerne ao desenvolvimento
dos trabalhos e que consiste em: (a) gerenciamento do cronograma de atividades e do plano de
trabalho para a execucdo dos servicos técnicos, com analise do status das atividades e de planos
de agao para correcdo de eventuais atrasos em relacdo ao baseline de execugéo dos servigos
técnicos; (b) responsabilidade pela gestdo de todas as atividades necessarias a execugéo do
escopo previsto no plano de trabalho; (c) relacionamento e articulagdo com stakeholders; (d)
contratar e gerir os servigos técnicos contratados de terceiros; e (e) responsabilidade pela
elaboracio dos produtos previstos na Etapa lll.

XI| - Gerir todas as atividades necessarias & execugdo do escopo previsto nesfe ajuste e a entrega
de todos os produtos previstos;

XlIl — Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela

perfeita execug&o dos servigos, inclusive para atendimento de emergéncia.

o Compete ao Responsavel pelo Projeto:
|- Acompanhar a execucdo dos servicos objeto deste Plano, atestando a prestacdo dos

mesmos;

Il - Obter e expedir autorizagdes e demais atos regulamentares necessarios a consecugéo do
Projeto;

Il - Articular-se com demais 6rgaos, entidades e entes envolvidos no Projeto;

IV - Fornecer informacdes, documentos e estudos j& elaborados para fins de modelagem do
Projeto;

V - Disponibilizar & Bahiainveste todas as informacg&es e documentagéo pertinentes ao trabalho;
VI - Indicar técnicos de seu quadro para acompanhar a realizagéo dos servigos;

VIl - Manter a Bahiainveste informada de quaisquer decisdes de carater gerencial, técnico ou
administrativo que possam afetar ou se relacionar com a prestagéo dos servicos;

VIII - Arcar com o 6nus por atraso a que deu causg;

IX — Responder pela elaboragdo do Termo de Referéncia previsto para a Etapa I, bem como pela

analise, recebimento e aceitacdo dos produtos previstos nessa etapa.

6. Resultados Esperados

Espera-se que os estudos produzidos a partir do presente Plano de Trabalho sejam completos e adequados
a estruturacéo da concess&o da Ceasa Salvador pelo Responsavel do ;g
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7. Periodo de Execucao

O presente Plano de Trabalho tera vigéncia de 1 (um) ano, quando deverdo ter sido entregues todos os
produtos.

8. Custo Estimado

O custo estimado do presente Plano de Trabalho é de R$ 1.800.000,00 (um milh&o e oitocentos mil reais).

Desse montante, a Bahiainveste podera, com até 10% (dez por cento) do valor, contratar consultorias, as
quais ser&o custeadas com recursos do FEP, nos termos do disposto na Resolugéo n. 02/2017 do Conselho
de Administragc&o da Bahiainveste.

A diferenca entre as despesas com consultorias, custeadas pelo FEP, e o custo estimado do presente Plano
de Trabalho, constitui remuneragdo da Bahiainveste em decorréncia da execucdo das atividades previstas
neste Plano de Trabalho, que compreendem além do gerenciamento, a complementagéo dos estudos
apresentados pela MIP, executada diretamente pela Bahiainveste.

A remuneracdo prevista para Bahiainveste ndo serd suportada pelo FEP, de modo que somente sera
percebida mediante ressarcimento pela futura Concessionaria, nos termos do item 9 abaixo, estando, portanto,
sujeita ao éxito da licitagdo do Projeto e todos os riscos envolvidos no processo.

9. Obrigacao de Ressarcimento

O Responsavel pelo Projeto se compromete a prever nos instrumentos produzidos para a licitagéo, a obrigagéo
de ressarcimento no valor total de R$ 1.800.000,00 (um milhdo e oitocentos mil reais), como condig&o prévia
a assinatura do contrato de concess&o, em decorréncia da complementacéo dos estudos apresentados pela
MIP, executada pela Bahiainveste, a conta da mesma.

A Bahiainveste se obriga a, quando do recebimento do ressarcimento, transferir a conta da Bahiainveste/FEP:
montante equivalente as despesas realizadas com a contratacdo de consultorias, as quais foram custeadas
pelo FEP; e, ainda, 50% (cinquenta por cento) da sua remuneracao, a titulo de aporte ao FEP, reservado para
atendimento a futuros projetos oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Econdmico do Estado da Bahia.
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